



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ส่วนติดตามและประเมินผล ภายใน ๒๕๑๑

ที่ กพก ๑๐๔๕ /๒๕๕๙

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

เรียน ผสภ.๑-๑๖ และ ผวศ.พก.

ตามที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑๔ อาคารฝ่ายวิชาการ เพื่อแจ้งมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายและนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ให้เป็นไปตามนโยบายที่รัฐบาลกำหนด นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเบิกจ่ายของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางมีประสิทธิภาพตามแผนการเบิกจ่ายที่สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑ - ๑๖ เสนอ ผอ.พก. เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ จึงขอเรียนเชิญ ผสภ.๑ - ๑๖ เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดแผนการเบิกจ่ายในวันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ชั้น ๑๑ อาคารฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน ตามระเบียบวาระการประชุมที่แนบ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบได้ที่เว็บไซต์ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง หัวข้อ เรื่องเร่งด่วน/แจ้งดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

(นายประพิศ จันทร์มา)

ผอ.พก.

## ระเบียบวาระการประชุม

ชี้แจงแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

วันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ชั้น ๑๑ อาคารฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน

.....

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ผอ.พท.)

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องเพื่อทราบ (ผตบ.พท.)

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ สรุปผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๒.๒ เป้าหมายการเบิกจ่ายที่รัฐบาลกำหนด

ระเบียบวาระที่ ๒.๓ แผนการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อพิจารณา (ผสก.๑ - ๑๖ )

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ ชี้แจงรายละเอียดการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ ปัญหา/อุปสรรค

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



\*\*\*\*\*



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง โทร. ๐ ๒๖๖๗ ๐๙๑๑

ที่ E กพท ๐๓ / ๒๖๖ / ๒๕๕๙

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขอส่งแผนการเบิกจ่ายไตรมาส ๑-๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน ผอ.พท.

ตามที่กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางได้มีบันทึกที่ กพท๑๐๒๙๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง จัดทำแผนการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยขอให้สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑-๑๖ จัดทำแผนการเบิกจ่ายไตรมาส ๑-๔ ส่งให้ส่วนติดตามและประเมินผลนั้น

ส่วนติดตามและประเมินผล ขอสรุปแผนการเบิกจ่ายไตรมาส ๑-๔ (เทียบกับ พรบ.)ตามข้อมูลที่ได้รับจาก สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑-๑๖ ดังนี้

๑. แผนการเบิกจ่ายสะสมไตรมาส ๑	๑๘.๙๗%	เป้าหมายรัฐบาล ๑๙.๐๐%
๒. แผนการเบิกจ่ายสะสมไตรมาส ๒	๕๒.๖๕%	เป้าหมายรัฐบาล ๔๑.๐๐%
๓. แผนการเบิกจ่ายสะสมไตรมาส ๓	๘๑.๐๒%	เป้าหมายรัฐบาล ๖๓.๐๐%
๔. แผนการเบิกจ่ายสะสมไตรมาส ๔	๙๙.๒๖%	เป้าหมายรัฐบาล ๘๗.๐๐%

ทั้งนี้ได้แนบรายละเอียดที่มาแผนเบิกจ่ายแต่ละรายการมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายเศกสิทธิ์ โปธิชัย)

ผตป.พท.

เรียน ผอ.พท.

สทต. กิ่งบึงใหญ่/๑๖

ตามบันทึก

๒๖ พ.ย. ๕๙

(นายประทีป จันทร์มา)  
ผอ.พท.

เรียน ตป.๑-๑๖ พท.

เพื่อส่งแผน

นายเศกสิทธิ์ โปธิชัย  
ผตป.พท.

ก.พท.

(นายเจษฎา โบลือรุ่ง)

ตป.๑ พท.  
๒๖ ก.ย. ๕๙

แผนการเบิกจ่าย(สะสม) งบประมาณปี พ.ศ. 2560 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ลักษณะงาน ก่อสร้าง	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 2560	คาดการณ์เบิกจ่ายไตรมาส 1		คาดการณ์เบิกจ่ายไตรมาส 2(สะสม)		คาดการณ์เบิกจ่ายไตรมาส 3(สะสม)		คาดการณ์เบิกจ่ายไตรมาส 4(สะสม)	
		จำนวนบาท	ร้อยละ พ.ร.บ.	จำนวนบาท	ร้อยละ พ.ร.บ.	จำนวนบาท	ร้อยละ พ.ร.บ.	จำนวนบาท	ร้อยละ พ.ร.บ.
สกก.1	530.7900	148.0318	27.89	327.5633	61.71	433.1343	81.60	530.7900	100.00
สกก.2	456.1861	87.8412	19.26	215.9982	47.35	342.3821	75.05	455.2792	99.80
สกก.3	436.1674	63.8871	14.65	149.7273	34.33	322.5277	73.95	436.1674	100.00
สกก.4	381.3516	21.2362	5.57	167.5826	43.94	310.5754	81.44	381.3516	100.00
สกก.5	391.6683	42.5000	10.85	199.4500	50.92	318.8500	81.41	391.6683	100.00
สกก.6	425.8494	125.2033	29.40	295.0627	69.29	390.8363	91.78	425.8494	100.00
สกก.7	736.0461	92.0400	12.50	370.5996	50.35	673.8215	91.55	736.0461	100.00
สกก.8	593.2571	148.9640	25.11	316.3510	53.32	429.2380	72.35	546.1540	92.06
สกก.9	406.4627	101.5670	24.99	214.4188	52.75	316.8198	77.95	404.4128	99.50
สกก.10	401.0600	111.0183	27.68	235.5170	58.72	316.9770	79.03	401.0600	100.00
สกก.11	511.9504	71.6977	14.00	241.1954	47.11	378.7931	73.99	506.0504	98.85
สกก.12	939.0978	166.1371	17.69	639.0777	68.05	841.1422	89.57	935.1549	99.58
สกก.13	705.5612	149.8003	21.23	328.5891	46.57	569.5203	80.72	705.5612	100.00
สกก.14	318.9820	69.3228	21.73	204.7759	64.20	291.0771	91.25	318.9820	100.00
สกก.15	540.8255	66.1000	12.22	291.6233	53.92	420.8002	77.81	540.8255	100.00
สกก.16	1,364.4160	268.6303	19.69	614.8435	45.06	1,048.3607	76.84	1,356.4160	99.41
		1,733.9771	18.97	4,812.38	52.65	7,464.86	61.02	9,071.7687	99.26

แผนการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาส 1-4

กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ลำดับที่	รายการงาน	ลักษณะงาน	งบประมาณ พ.ร.บ.2560	ไตรมาส 1					วันที่อนุมัติ						
				ต.ค. 58	พ.ย. 58	ธ.ค. 58	ไตรมาส 1	ร้อยละ พ.ร.บ.	ประมาณการ	แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	ราคากลาง	ประเภท TOR			
	กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง		9,139,671,600.00				207,053,574.20	413,275,715.78	1,113,647,807.31	1,733,977,097.29	18.97				
	สำนักงบบุคลากร		530,790,000.00	ผล			530,000,000.00	63,351,952.00	78,879,852.00	148,031,804.00	27.89				
	สำนักงบบุคลากร			ผล											
1	ฝายและอาคารประกอบ โครงการฝายค้อยน้อย จังหวัดเชียงใหม่	จ้างเหมาต่อเนือง	43,633,200.00	แผน			5,800,000.00	-	11,471,200.00	17,271,200.00	39.58				
				ผล											
2	ค่าขยายเขตไฟฟ้า โครงการฝายค้อยน้อย จังหวัดเชียงใหม่	จ้างเหมาต่อเนือง	500,000.00	แผน			-	250,000.00	-	250,000.00	50.00				
				ผล											
3	ฝายและอาคารประกอบ โครงการฝายวังปาน จังหวัดลำพูน	จ้างเหมาต่อเนือง	77,066,400.00	แผน			-	18,000,000.00	-	18,000,000.00	23.36				
				ผล											
4	ประตูระบายน้ำห้วยวังและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย จังหวัดเชียงใหม่	จ้างเหมาต่อเนือง	95,257,000.00	แผน			-	19,051,400.00	33,340,000.00	52,391,400.00	55.00				
				ผล											
5	โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะลม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่	จ้างเหมาต่อเนือง	51,814,000.00	แผน			-	13,101,700.00	14,888,300.00	27,990,000.00	54.02				
				ผล											
6	ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะลม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่	ดำเนินการเองต่อเนือง	101,990,000.00	แผน			-	6,119,400.00	8,159,200.00	14,278,600.00	14.00				
				ผล											
7	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำฝายปงคำ จังหวัดเชียงใหม่	ดำเนินการเองต่อเนือง	70,000,000.00	แผน			-	2,500,000.00	5,000,000.00	7,500,000.00	10.71				
				ผล											
8	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำวังหิน จังหวัดเชียงใหม่	ดำเนินการเองต่อเนือง	86,390,000.00	แผน			-	3,747,300.00	5,639,000.00	9,386,300.00	10.87				
				ผล											
9	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย จังหวัดเชียงใหม่		795,400.00	แผน			-	85,925.00	85,925.00	171,850.00	21.61				
				ผล											
10	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ทำนบดินห้วยวังและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะลม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่		2,744,000.00	แผน			-	296,227.00	296,227.00	592,454.00	21.59				
				ผล											
11	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตายน จังหวัดเชียงใหม่	ดำเนินการเอง	300,000.00	แผน			-	100,000.00	-	100,000.00	33.33				
				ผล											
12	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อม	ดำเนินการเอง	300,000.00	แผน			-	100,000.00	-	100,000.00	33.33				
				ผล											
	สำนักงบบุคลากร		456,186,100.00	แผน			21,942,400.00	23,840,856.00	42,087,954.00	97,871,210.00	19.26				
	สำนักงบบุคลากร			ผล											
13	ทำนบดินห้วยวังและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เม็ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง	จ้างเหมาต่อเนือง	12,740,600.00	แผน			12,740,600.00	-	-	12,740,600.00	100.00				
				ผล											
14	ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เม็ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง	ดำเนินการเองต่อเนือง	90,000,000.00	แผน			90,000.00	4,500,000.00	9,000,000.00	13,590,000.00	15.10				
				ผล											
15	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เม็ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง	ดำเนินการเองต่อเนือง	204,500.00	แผน			68,000.00	68,000.00	68,500.00	204,500.00	100.00				
				ผล											
16	ทำนบดินห้วยวังและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ฮ้อน 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง	ดำเนินการเองต่อเนือง	80,000,000.00	แผน			7,264,000.00	7,264,000.00	7,264,000.00	21,792,000.00	27.24				
				ผล											
17	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบอ่างเก็บน้ำแม่พริก (ผาวังขี้) จังหวัดลำปาง	ดำเนินการเองต่อเนือง	80,000,000.00	แผน			264,000.00	2,184,000.00	4,920,000.00	7,368,000.00	9.21				
				ผล											
18	ทำนบดินห้วยวังและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำวีรกรรมพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน	ดำเนินการเองเปิดใหม่	55,000,000.00	แผน			-	-	5,692,500.00	5,692,500.00	10.35				
				ผล											
19	ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำวีรกรรมพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน	ดำเนินการเองเปิดใหม่	5,762,000.00	แผน			-	547,056.00	1,006,554.00	1,553,610.00	26.96				
				ผล											
20	ประตูระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านแก่นเจริญ จังหวัดเชียงราย	ดำเนินการเองเปิดใหม่	70,000,000.00	แผน			1,050,000.00	5,600,000.00	8,400,000.00	15,050,000.00	21.50				
				ผล											
21	ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ำบ้านแก่นเจริญ จังหวัดเชียงราย	ดำเนินการเองเปิดใหม่	6,000,000.00	แผน			300,000.00	480,000.00	720,000.00	1,500,000.00	25.00				