



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๖๖๗ ๐๙๑๑

ที่ กพก ๑๑๑๕ / ๒๕๕๙

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขอเชิญประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน ผศก.๑-๑๖

ตามที่กรมชลประทานได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑-ชั้น ๑๔ อาคารฝ่ายวิชาการ โดยกรมชลประทาน มีผลเบิกจ่าย ณ ปัจจุบันเพียงร้อยละ ๑.๕๖ (ร้อยละเทียบ พ.ร.บ.) ซึ่งผู้บริหารกรม ได้มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น โดยเพิ่มการติดตามผลการเบิกจ่ายของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางเป็นรายสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑-๑๖ ทุกสัปดาห์

กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จึงขอเชิญประชุมในวันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ชั้น ๑๑ อาคารฝ่ายวิชาการ เพื่อให้ ผศก.๑-๑๖ เร่งรัดการเบิกจ่าย ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องชี้แจงแผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ขอให้ปรับปรุงข้อมูลตามตารางตัวอย่างที่แนบและปรับข้อมูลคาดการณ์การเบิกจ่ายให้ เป็นปัจจุบัน และส่งข้อมูลให้ส่วนติดตามและประเมินผลทาง E-mail : eva-midscale@gmail.com ภายใน วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการตามกำหนดเวลา พร้อมเข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว

(นายประพิศ จันทร์มา)

ผอ.พก.

ตัวอย่าง

ระบบส่งน้ำหรืออาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำฝายปางคำ จังหวัดเชียงใหม่

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วงเงิน 95,000,000 บาท

1. เป้าหมายในไตรมาส 1 = 20,532,686.60 บาท

ลำดับ ที่	รายละเอียด	วันที่ ประมาณการ (พ.ค./พ.ค.)	อนุมัติโดย จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ค./พ.ค.)	รายการ รายการ	ลักษณะการประกอบ				ค่าชดเชยปีจ่ายได้			ยอดรวมไตรมาส 1 (บาท)	รวมทุก ไตรมาส	
					เดือนแรก	เดือนที่ 2	เดือนที่ 3	เดือนที่ 4	ปี 1	ปี 2	ปี 3			
1	ค่างานก่อสร้างดำเนินการเอง													
	1.1 งานวัสดุหลัก (15 รายการ)			39,656,500.00	6 รายการ	2 รายการ	1 รายการ	1 รายการ	1 รายการ	6,748,555.00	9,580,631.60	16,329,186.60		
					31 ต.ค.59	3 พ.ย.59	10 พ.ย.59	7 พ.ย.59						
	1.2 งานตามความจำเป็น (9 รายการ)			29,176,500.00	8 รายการ					2,128,000.00	1,578,500.00	3,706,500.00		
					1 พ.ย.59									
	1.3 งานอื่นนอกการ (3 รายการ)			1,167,000.00	3 รายการ					497,000.00	-	497,000.00		
					3 พ.ย.59									
2	งานจ้างเหมาบางส่วน			10,000,000.00						-	-	-		
3	ค่าจ้างชั่วคราว			15,000,000.00						-	-	-		
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			95,000,000.00						9,373,555.00	11,159,131.60	20,532,686.60		